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	KONZ.
	ELŐADÁS
	GYAKORLAT

	1.
	Felvonulási építmények és ideiglenes közművek. Felvonulási épületek, utak, építmények.
Raktározás, tárolás és segédszerkezetek. Tárolás nyílt
rakterületen, nyitott színekben, zárt és különleges raktárban.
	Organizáció. A feladat ismertetése. A földmunka és alapozás, a szerkezetépítés és a befejező munkálatok idejére organizációs helyszínrajz összeállítása. A földmunka és alapozás, a szerkezetépítés és a befejező munkálatok idejére emelőgép kiválasztása. Egy-egy egyedi gép (daru, betonpumpa) használatához organizációs részletrajz összeállítása.

	2.
	Térbeli organizációs tervek: organizációs térképvázlat, generálorganizációs elrendezési terv, részletes generálorganizációs tervdokumentáció. A generálplán. Időütemtervek ábrázolási módjai. A táblázatos, az oszlopdiagramos (erőforrás), a sávos ütemterv. A ciklogram. A tevékenység-él hálós és a tevékenység-csomó hálós ütemterv.
	Organizáció. Konzultáció. Közművek meghatározása, a nyomvonalak kijelölése. Belső utak és belső szállítás. A raktározás, és a folyamatos anyagellátás. Organizációs műleírás összeállítása.

	3.
	Folyamat: ráfordítás, idő, kapcsolat, függés, norma. A folyamatok elemzése. A folyamatok összekapcsolása. Ütemezési megoldások. Az időütemterv készítése. Az időtervezés ajánlott folyamata.
	Organizáció. Beadás Időtervezés. A feladat ismertetése. Konzultáció. Az időterv ábrázolási módja egy egyszerű példán. Ugyanaz a feladat a táblázatos, sávos, ciklogrammos és hálós ütemterven. Melyik mit ábrázol. Átváltás az egyes ábrázolási módok között.

	4.
	A beruházás, mint folyamat. A feladat kitűzése. A gondolat, vagy ötlet. A beruházás elemzése. A megvalósíthatóság vizsgálata. A programalkotás. A mérnökszolgáltatók kiválasztása. A tervező kiválasztása. A tervezés előkészítése. A beruházási program véglegesítése. A tervezés és a tervek. A födémek építésének a technológiája. Falazott, faszerkezetű acélgerendás, vasbeton szerkezetű födém építési technológiái
	Időtervezés. Az időterv ábrázolási módja egy egyszerű példán. Ugyanaz a feladat a táblázatos, sávos, ciklogrammos és hálós ütemterven. Melyik mit ábrázol. Átváltás az egyes ábrázolási módok között. Időtervezés. A sávos ütemterv. A figyelembe veendő folyamatok meghatározása.

	5.
	A megvalósítás. Szervezési módok Vállalatba adás. Az építésszervezés típusa és módjai. A munkaterület átadása, átvétele, felvonulás. Építés (kivitelezés). Üzempróbák, próbaüzem. Készre jelentés Az építmény műszaki átadásátvétele. Műszaki átadás-átvétel. Birtokbavétel. Használatba vétel. Üzembe helyezés.
	Időtervezés. Konzultáció. A sávos ütemterv vázlata.

	6.
	Üzemeltetés. Működtetés. Fenntartás. A műszaki beavatkozások az üzemeltetés során. Utógondozás. Jótállás és szavatosság. A beruházás pénzügyi és műszaki lezárása. Felújítás, átépítés és erősítés. Bontás. Jótállás és szavatosság. A beruházás pénzügyi és műszaki lezárása. Felújítás, átépítés és erősítés. Bontás.
	Zárthelyi dolgozat II. Időtervezés. Konzultáció. A sávos ütemterv elkészítése. Beadás.

	KÖVETELMÉNYEK

	Az aláírás feltétele:
Részvétel a gyakorlatokon a TVSZ előírásai szerint. A gyakorlati feladat beadása, zárthelyi dolgozatok teljesítése.

	Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele:
A zárthelyi dolgozatok és a gyakorlati óra feladati alapján megajánlott jegy, egyébként írásbeli vizsga.



